Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма»

за первое полугодие 2021 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Объем расходов на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотренно сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	заведующий отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района Хромогина Л.Н.; директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А.; директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.; директор МБУК «РДК» Губский Е.В.; директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю;	Х	Х	Х	**99030,2**	**99030,2**	**49891,6**	

		администрации городского и сельских поселений района руководители учреждений культуры городского и сельских поселений Семикаракорского района							
2.	Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела»	директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.	обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; применяются новые информационн ых технологи в представлении библиотечных фондов МБУК «МЦБ»	**09.01.2021**	**31.12.2021**	**29046,3**	**29046,3**	**14725,3**	
3	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение муниципального задания библиотеки	директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.	осуществлено финансовое обеспечения деятельности МБУК «МЦБ»	01.01.2021	31.12.2021	28726,5	28726,5	14412,5	
4	Мероприятие 1.2.2. Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек	директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.	осуществлено комплектовани е книгами библиотечного фонда МБУК «МЦБ»	09.01.2021	01.06.2021	269,7	269,7	262,8	
5	Мероприятие 1.2.3 Субсидия на поддержку отрасли культуры	директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.	осуществлены выплаты лучшему работнику МБУК «МЦБ»	09.01.2021	30.04.2021	50,1	50,1	50,0	

6	Основное мероприятие 1.3 «Развитие музейного дела»	директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю.	обеспечен доступ населения к музейным фондам	09.01.2021	31.12.2021	**9105,4**	**9105,4**	**4556,1**	
7	Мероприятие 1.3.1 Финансовое обеспечение муниципального задания музея	директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю.	осуществление финансового обеспечения муниципального задания	09.01.2021	31.12.2021	9105,4	9105,4	4556,1	
8	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Организация и проведение МБУ «СИКМ» 3 обменных выставок с музеями Ростовской области	директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю.	проведены 2 обменные выставки	09.01.2021	31.12.2021	X	X	X	
9	Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно-досуговой деятельности»	директор МБУК «РДК» Губский Е.В.	созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности	**09.01.2021**	**31.12.2021**	**33882,7**	**33882,7**	**16701,6**	
10	Мероприятие 1.4.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «РДК»	директор МБУК «РДК» Губский Е.В.	осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «РДК»	09.01.2021	31.12.2021	33882,7	33882,7	16701,6	
11	Основное мероприятие 1.5 «Развитие дополнительно образования в сфере культуры и искусства»	директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А.	обеспечено сохранение и передача новым поколениям	09.01.2021	31.12.2021	**21876,9**	**21876,9**	**10612,4**	

			традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей						
12	Мероприятие 1.5.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДО «СДШИ»	директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А.	осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания	09.01.2021	31.12.2021	21876,9	21876,9	10612,4	
13	Основное мероприятие 1.6 Развития и укрепления материально-	администрации городского и сельских поселений района	обеспечено сохранность зданий учреждений культуры;	16.03.2021	30.09.2021	**5118,9**	**5118,9**	**3296,2**	

	технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма»		осуществлено финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы						
14	Мероприятие 1.6.1 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения	осуществлено финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы в рамках проекта «Культура малой Родины» МБУК «Культура и спорт Задоно-Кагальницкого сельского поселения» приобретены кресла для зрительного	16.03.2021	30.09.2021	1780,5	1780,5	1290,9	

			зала						
15	Мероприятие 1.6.2 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	администрации Семикаракорского городского поселения района	осуществлено финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы в рамках проекта «Культура малой Родины» Городского Культурно-досугового центра Молчановского отделения. Приобретено: одежда сцены, театральные кресла, звукотехническая и световая аппаратура.	16.03.2021	30.09.2021	3338,4	3338,4	2005,3	
16	Подпрограмма 2 «Туризм»	ответственный исполнитель Администрация Семикаракорского района	X	X	X	X	X	X	
17	Основное мероприятие 2.1. Формирования	участники: муниципальные бюджетные учреждения	проводятся мероприятия по	09.01.2021	31.12.2021				

	привлекательного образа Семикаракорского района на туристском рынке	культуры Семикаракорского района, Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района; администрации городского и сельских поселений района	актуализации сведений об объектах туризма						
18	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»	заведующий отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района Хромогина Л.Н.;	X	X	X	**3857,8**	**3857,8**	**1316,3**	
19	Основное мероприятие 3.1 Расходы на содержание аппарата Отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района	заведующий отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района Хромогина Л.Н.;	организована эффективная система управления реализацией муниципальной программы для достижения ее целей и задач	09.01.2021	31.12.2021	3857,8	3857,8	1316,3	
20	Итого по муниципальной программе	всего, в том числе	X	X	30.12.2021	**102888,0**	**102888,0**	**51207,9**	
		ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района	X	X	X	3857,8	3857,8	1316,3	

		участник 1 - директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А.	X	X	X	21876,9	21876,9	10612,4	
		участник 2 - директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.	X	X	X	29046,3	29046,3	14725,3	
		участник 3 – директор МБУК «РДК» Губский Е.В.	X	X	X	33882,7	33882,7	16701,6	
		участник 4 – директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю.;	X	X	X	9105,4	9105,4	4556,1	
		участник 5 – администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения	X	X	X	1780,5	1780,5	1290,9	
		участник 6- администрация Семикаракорского городского поселения	X	X	X	3338,4	3338,4	2005,3	