**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2022 года**

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Объем расходов на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | заведующий отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района Хромогина Л.Н.; директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А.; директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.; директор МБУК «РДК» Губский Е.В.; директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю; | Х | Х | Х | **101890,8** | **101890,8** | **74 152,5** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | администрации городского и сельских поселений района руководители учреждений культуры городского и сельских поселений Семикаракорского района | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» | директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В. | обеспечен доступ населения к библиотечным фондам; применяются новые информационн ых технологи в представлении библиотечных фондов МБУК «МЦБ» | **09.01.2022** | **31.12.2022** | **29934,6** | **29934,6** | **22112,1** | |
| 3 | Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение муниципального задания библиотеки | директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В. | осуществлено финансовое обеспечения деятельности МБУК «МЦБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 29258,0 | 29258,0 | 21435,5 | |
| 4 | Мероприятие 1.2.2. Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек | директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В. | осуществлено комплектовани е книгами библиотечного фонда МБУК «МЦБ» | 09.01.2022 | 01.10.2022 | 333,7 | 333,7 | 333,7 | |
| 5 | Мероприятие 1.2.3 Расходы на приобретение основных средств для | директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В. | Кибо МБУК «МЦБ» | 09.01.2022 | 23.05.2022 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | |
| 6 | Мероприятие 1.2.4 Расходы на государственную поддержку отрасли культуры | директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В. | осуществлено комплектование книгами библиотечного фонда МБУК «МЦБ» | 09.01.2022 | 01.06.2022 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | |
| 7 | Мероприятие 1.2.5 Региональный проект «Творческие люди» | | Субсидии бюджетным организациям | 09.01.2022 | 01.10.2022 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | |
| 8 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие музейного дела» | директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю. | обеспечен доступ населения к музейным фондам | 09.01.2022 | 31.12.2022 | **10497,5** | **10497,5** | **7863,4** | |
| 9 | Мероприятие 1.3.1 Финансовое обеспечение муниципального задания музея | директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю. | осуществление финансового обеспечения муниципального задания | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 10497,5 | 10497,5 | 7863,4 | |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Организация и проведение МБУ «СИКМ» 3 обменных выставок с музеями Ростовской области | директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю. | проведены 2 обменные выставки | 09.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | |
| 11 | Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «РДК» Губский Е.В. | созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | **09.01.2022** | **31.12.2022** | **37641,6** | **37641,6** | **27427,3** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Мероприятие 1.4.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «РДК» | директор МБУК «РДК» Губский Е.В. | осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания МБУК «РДК» | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 37241,6 | 37241,6 | 27427,3 | |
| 13 | Основное мероприятие 1.5 «Развитие дополнительно образования в сфере культуры и искусства» | директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А. | обеспечено сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | 09.01.2022 | 31.12.2022 | **22634,6** | **22634,6** | **16749,7** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Мероприятие 1.5.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДО «СДШИ» | директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А. | осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 22634,6 | 22634,6 | 16749,7 | |
| 13 | Основное мероприятие 1.6<br>Развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» | администрации городского и сельских поселений района | обеспечено сохранность зданий учреждений культуры; осуществлено финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы | 16.03.2022 | 30.09.2022 | X | X | X | |
| 14 | Мероприятие 1.6.1<br>Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с | администрация | осуществлено финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы в рамках проекта «Культура малой | 16.03.2022 | 30.09.2022 | X | X | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | числом жителей до 50 тысяч человек | | Родины» МБУК «Культура и спорт Задоно-Кагальницкого сельского поселения» приобретены кресла для зрительного зала | | | | | | |
| 15 | Мероприятие 1.6.2<br>Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | администрации Семикаракорского городского поселения района | осуществлено финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы в рамках проекта «Культура малой Родины» Городского Культурно-досугового центра Молчановского отделения. Приобретено: одежда сцены, театральные кресла, звукотехничес | 16.03.2022 | 30.09.2022 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кая и световая аппаратура. | | | | | | |
| 16 | Мероприятие 1.6.3<br><br>Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Развитие культуры и туризма» | Администрация Кочетовского сельского поселения | Расходы на ремонт кровли здания Кочетовского СДК | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 599,4 | 599,4 | 0 | |
| 17 | Мероприятие 1.6.4<br><br>Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Развитие культуры и туризма» | Администрация Топилинского сельского поселения | Расходы на ремонт мягкой кровли здания Топилинского СДК | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 583,1 | 583,1 | 0 | |
| 18 | Подпрограмма 2 «Туризм» | ответственный исполнитель Администрация Семикаракорского района | X | X | X | X | X | X | |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. Формирования привлекательного образа Семикаракорского района на туристском рынке | участники: муниципальные бюджетные учреждения культуры Семикаракорского района, Отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района; администрации городского и сельских | проводятся мероприятия по актуализации сведений об объектах туризма | 09.01.2022 | 31.12.2022 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поселений района | | | | | | | |
| 20 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | заведующий отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района Хромогина Л.Н.; | X | X | X | **4795,1** | **4795,1** | **2917,8** | |
| 21 | Основное мероприятие 3.1 Расходы на содержание аппарата Отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района | заведующий отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района Хромогина Л.Н.; | организована эффективная система управления реализацией муниципальной программы для достижения ее целей и задач | 09.01.2022 | 31.12.2022 | 4795,1 | 4795,1 | 2917,8 | |
| 22 | Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | X | X | 30.12.2022 | **106 685,8** | **106 685,8** | **77 070,3** | |
| | | ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района | X | X | X | **4795,1** | **4795,1** | **2917,8** | |
| | | участник 1 - директор МБОУ ДО «СДШИ» Гамзалиева Н.А. | X | X | X | **22 634,6** | **22 634,6** | **16749,7** | |
| | | участник 2 - директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В. | X | X | X | **29934,6** | **29 934,6** | **22112,1** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | участник 3 – директор МБУК «РДК» Губский Е.В. | X | X | X | **37641,6** | **37641,6** | **27427,3** | |
| | | участник 4: директор МБУ «СИКМ» Здоровцева Н.Ю.; | X | X | X | **10497,5** | **10497,5** | **7863,4** | |
| | | участник 5: Директор МБУК "Кочетовский ИКЦ" Безбатченко В.В. | X | X | X | **599,4** | **599,4** | 0 | |
| | | участник 6: Директор МБУК СДК Топилинский Митрофанова Л.Ю. | X | X | X | **583,1** | **583,1** | 0 | |